

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад N4»

Утверждаю
Заведующий МБДОУДС N 4
Ивина М.Н.
"04" сентября 2013г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ВВЕДЕНИЮ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ФГОС)**

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
Организационное обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования				
1.	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС	Ноябрь 2013	Заведующий Старший воспитатель	Создание и определение рабочей группы
2.	Разработка и утверждение плана - графика мероприятий по реализации направлений ФГОС	Ноябрь 2013	Заведующий , Педагоги ДОУ	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС
3.	Организация непрерывного повышения квалификации через мероприятия по проблеме введения ФГОС	2013 - 2015	Заведующий	Подготовка педагогических кадров к введению ФГОС
4.	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС	Декабрь 2013	Заведующий, Педагоги ДОУ	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС
5.	Организация блока методических мероприятий по изучению ФГОС	Декабрь 2013	Заведующий, педагоги ДОУ	Осмысление содержания ФГОС
6.	Совещание «Готовность ДОУ к внедрению ФГОС»	Декабрь 2013	Заведующий, Старший воспитатель	Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС
7.	Организация работы по разработке образовательной программы ДОУ в соответствии с примерными образовательными программами	Июнь – август 2014	Заведующий, Педагоги ДОУ	Корректировка образовательных программы с целью приведения в соответствии с ФГОС
8.	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы	Сентябрь 2014	Заведующий Старший воспитатель	Корректировка образовательных программы с целью приведения в соответствии с ФГОС
9.	Разработка и утверждение календарно – тематических планов педагогических работников на 2014 – 2015 гг.	Сентябрь 2014	Заведующий, Педагоги ДОУ	Наличие календарно – тематических планов
10.	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС	Март 2014	Заведующий, Педагоги ДОУ	План перехода
11.	Анализ результатов внедрения ФГОС дошкольного образования	2015	Заведующий, педагоги ДОУ	Диагностические материалы
12.	Организация отчетности по введению ФГОС	2013 - 2015	Заведующий, педагоги ДОУ	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС

Обеспечение профессиональной деятельности руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных организаций по реализации ФГОС дошкольного образования				
1.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ДОУ	2013 - 2015	Заведующий	Получение объективной информации
2.	Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС	2013 - 2015	Заведующий Старший воспитатель	Ликвидация затруднений
3	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС	2013 - 2015	Заведующий	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС
4	Изучение требований ФГОС к структуре основной образовательной программы ДОУ, к условиям реализации и результатам освоения программ	2013 - 2015	Заведующий Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников
5	Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС	2013 - 2015	Заведующий Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников
6	Участие в мониторинге результатов поэтапного перехода на ФГОС	2014 - 2015	Заведующий Старший воспитатель	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС
7	Отслеживание результатов внедрения ФГОС	2014 - 2015	Заведующий Старший воспитатель	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС
8	Формирование опыта педагогов	2014- 2015	Заведующий Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников
Создание материально – технического обеспечения внедрения ФГОС				
1.	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ДОУ	Поэтапно	Заведующий Замзав по АХР	Определение необходимых изменений оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС
2.	Обеспечение соответствия материально –	2013 - 2015	Заведующий	Приведение в соответствие

	технической базы действующим санитарным и противопожарным нормам.		Замзав по АХР	материально – технической базы с требованиями ФГОС
3.	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами	2013 - 2015	Заведующий Зам. зав по АХР	Оснащенность учебными, справочными пособиями, художественной литературой.
Информационное сопровождение внедрения ФГОС дошкольного образования				
1.	Организация доступа работников ДОУ к электронным образовательным ресурсам Интернет. Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений	2013 - 2015	Старший воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС
2.	Информирование родителей воспитанников о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их ведения в ДОУ через сайт , информационные стенды, родительские собрания	2014 - 2015	Старший воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС
3	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС	2014 - 2015	Заведующий Старший воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС